

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
栃木県	壬生町	壬生地区	今井・下表町・東下台			①・②	③・④					
		壬生地区	藤井					①・②	③・④			
		壬生地区	壬生甲・大師町 本丸一丁目・本丸二丁目						①・②	③・④		
		壬生地区	壬生乙						①・②	③・④		
		壬生地区	壬生丁						①・②	③・④		
		稲葉地区	羽生田			①		②	③・④			
		稲葉地区	上稲葉					①・②	③・④			
		稲葉地区	七ツ石						①・②	③・④		
		稲葉地区	福和田						①・②	③・④		
		南犬飼地区	助谷					①・②	③・④			
		南犬飼地区	上田					①・②	③・④			
		南犬飼地区	中泉						①・②	③・④		
		南犬飼地区	北小林						①・②	③・④		
		南犬飼地区	安塚							①・②	③・④	
		南犬飼地区	国谷・あけぼの町 落合一丁目・落合三丁目							①・②	③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。